

南京信息工程大学暑期校园工程施工一览表(截止7月3日)

序号	时间	项目名称	施工地点	负责单位
1	7.13-8.2	图书馆空调控制系统改造	中苑图书馆	总务处
2	7.13-8.30	学生宿舍防水改造	各学生宿舍	总务处
3	7.13-8.10	老大门出新	中苑南京气象学院老门	总务处
4	7.14-7.31	万象路及周边环境改造	中苑沁园26栋~25栋北	总务处
5	7.15-8.25	南气苑周边环境改造	中苑明德楼东侧	总务处
6	7.18-8.28	滨江楼报告厅改造	西苑滨江楼	总务处
7	7.20-9.15	行政楼电梯安装工程	东苑行政楼	总务处
8	7.20-8.31	香樟路周边环境改造	西苑滨江教学楼北侧香樟路	总务处
9	7.25-9.15	滨江楼报告厅家具采购与安装服务	西苑滨江楼	总务处
10	7.25-9.15	滨江楼报告厅会议系统采购与安装服务	西苑滨江楼	总务处
11	7.1-7.31	东校区南大门工程施工	东苑南大门	基建处
12	7.1-8.31	藕舫楼工程施工	中苑藕舫园东侧	基建处
13	7.1-8.31	阅江楼工程施工	西苑院士林南侧	基建处
14	7.1-8.31	计算机楼改造施工	中苑计算机楼	基建处
15	7.1-8.31	见山园改扩建工程施工	中苑见山园	基建处
16	7.1-8.31	尚贤楼改造施工	中苑尚贤楼	基建处
17	7.1-8.31	尚贤楼南广场改造施工	中苑尚贤楼周边	基建处
18	7.1-8.31	中苑地下通道降坡降噪工程施工	中苑文达通道	基建处
19	7.1-8.31	北人通东出口环境改造工程施工	东苑晖园13-14栋	基建处
20	7.1-8.31	中西校区雨污分流工程施工	校内	基建处
21	7.1-8.31	校园集中供暖工程施工	校内	基建处
22	8.1-8.31	文园学生公寓23幢施工	西苑文园20栋北面	基建处